Zweckverband Staatl. weiterfihrende Schulen

im Sudosten des Landkreises Minchen

Sitzungstag:
Sitzungsort:

Dauer:

Niederschrift liber die

offentliche Sitzung

der Verbandsversammiung

04.02.2014

Cafeteria des Gymnasiums Neubiberg
Cramer-Klett-Str. 10,

85579 Neubiberg

14:30 Uhr - 16:02 Uhr

| Verbandsmitglieder | Stimmen Name | Funktion

Gemeinde Aying i Erster Burgermeister Verbandsrat
Johann Eichler

Gemeinde Brunnthal 1 Manfred Hahnel stellv. Verbandsrat

Gemeinde Héhenkirchen- | 1 Mindy Konwitschny Verbandsratin

Siegertsbrunn

Gemeinde Hohenkirchen- | 1 Erste Burgermeisterin Verbandsratin

Siegertsbrunn Ursula Mayer

Gemeinde Hohenbrunn 1 Erster Burgermeister Verbandsrat
Dr. Stefan Strallmair

Gemeinde Hohenbrunn i Klaus Lossl Verbandsrat

Gemeinde Neubiberg 1 Erster Burgermeister Verbandsrat
Gunter Heyland

Gemeinde Neubiberg 1 Elisabeth Stettmeier Verbandsratin

Gemeinde Neubiberg 1 Georg Roslmaier stellv. Verbandsrat

Gemeinde Ottobrunn 1 Ludwig Bélner stellv. Verbandsrat

Gemeinde Ottobrunn 1 Erster Burgermeister Verbandsrat
Thomas Loderer

Gemeinde Ottobrunn 1 Doris Popp Verbandsratin

Gemeinde Ottobrunn 1 Ariane Wimeier-Unverricht Verbandsratin

Gemeinde Ottobrunn 1 Georg Weigert Verbandsrat

Gemeinde Putzbrunn 1 Martina Hechl stellv. Verbandsratin

Gemeinde Putzbrunn 1 Erster Burgermeister Verbandsrat
Edwin Klostermeier

Landkreis Minchen 3 Landratin Verbandsvorsitzende
Johanna Rumschéttel

Landkreis Munchen 3 Regina Wenzel Verbandsréatin

Landkreis Munchen 3 Josef Hornburger Verbandsrat




Zweckverband Verbandsversammiung O 04.02.2014

Von der Verwaltung anwesend:

Frau Schwibach (Geschéftsleiterin des Zweckverbands)
Herr Urban (Mitarbeiter des Zweckverbands)

Vom Landratsamt Miinchen anwesend:

Herr Dr. Hahn (Leiter der Abteilung 3)
Frau Stralmair (Leiterin Sachgebiet 3.2)
Frau Davis (Sachgebiet 3.2)

Herr Dauer (Sachgebiet 8.1)

Frau Hofmann (Sachgebiet 8.1)
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1 01/2014 Genehmigung des 6ffentlichen Protokolls vom 26.11.2013
2 Bericht der Verbandsvorsitzenden
3 02/2014 Gymnasium Ottobrunn -

Abbruch und Neubau der Bauteile A und B;
Bekanntmachung im Rahmen der Ausschreibung der restlichen
Projektsteuerungsleistungen (nach Interimsprojektsteuerung) im VOF-Verfahren

4 03/2014 Gymnasium Ottobrunn —
Abbruch und Neubau der Bauteile A und B;
a) Vergabe Abbrucharbeiten
b) Aktuelle Vergaben
c) Vorstellung der Kostenberechnung
d) Vorstellung des Zeitplans

5 04/2014 Ausschreibung regenerative Warmeversorgung;
Sachstandsbericht
6 05/2014 Gymnasium Ottobrunn

Abbruch und Neubau der Bauteile A und B;

Kreditaufnahmen fiir die Investitionskostenanteile der Verbandsmitglieder
Gemeinde Aying, Brunnthal, Hohenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunn und
Ottobrunn

7 06/2014 Generalsanierung Gymnasium Neubiberg
Kreditaufnahmen fir die Investitionskostenanteile der Verbandsmitglieder
Gemeinde Aying, Hohenkirchen-Siegertsbrunn und Ottobrunn

8 07/2014 Realschule Neubiberg
Sanierung der 2-fach Turnhalle
Kostenmehrung

8 08/2014 Stromlieferungsvertrag;

Vertragsabschluss

10 Anfragen und Verschiedenes
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Die Verbandsvorsitzende eréffnet um 14:30 Uhr die o6ffentliche Sitzung und stellt die
ordnungsgemalRe Ladung der Mitglieder sowie die Beschlussfahigkeit der
Verbandsversammlung fest.

TOP 1
Genehmigung des 6ffentlichen Protokolls vom 26.11.2013

Einwendungen werden nicht erhoben. Das Protokoll gilt somit als genehmigt.

TOP 2

Bericht der Verbandsvorsitzenden

Die Verbandsvorsitzende berichtet von den letzten Raumluftmessungen in den Containern in
Héhenkirchen-Siegertsbrunn. Diese hatten erfreulicherweise ergeben, dass sich die Werte
deutlich entspannen.

Im Januar seien in der Containeranlage erneut alle Raume gemessen worden, um die

Entwicklung der Raumluft zu sehen.

Im Gymnasium Ottobrunn sei in der Aufstockung des Bauteils C

vor Weihnachten mit der Pilotsanierung begonnen worden.

Weiterhin gibt die Verbandsvorsitzende einen Sachstandsbericht bezlglich des
Abbruchs und Neubaus des Gymnasiums Ottobrunn

Die Verbandsvorsitzende berichtet von den Raumluftmessungen in der Realschule
Neubiberg. Dort seien in den Allerheiligenferien Messungen in zwei Raumen durchgefuhrt
worden. Das Ergebnis sei gewesen, dass in einem Raum der Grenzwert flr Formaldehyd
leicht Uberschritten war. Die Vermutung sei gewesen, dass die verbauten Spanplatten die
Ursache fir die etwas erhdhten Werte waren. Dies habe sich bestatigt. Es sei daraufhin in
allen Raumen, die diese Spanplatten verbaut haben, eine Raumluftmessung durchgefuhrt
worden. Die Grenzwerte seien jedoch nicht Uberschritten, so dass es sich bei dem Raum um

einen Einzelfall handelte.
Im Rahmen der jahrlich durchzufihrenden Trinkwasseruntersuchungen seien in der
Realschule Neubiberg etwas erhohte Werte festgestellt worden. Diese seien jedoch sofort

durch Spulungen behoben worden.

Die Turnhalle der Realschule Neubiberg sei voraussichtlich ab 10.2.14 wieder in Betrieb.
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Bezlglich des VOF-Verfahrens fur den endgliltigen Projektsteuerer sei
RA Fuchs mit der Durchfiihrung des VVOF-Verfahrens beauftragt worden.

Fur die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zum Thema Fernwarme sei das
Ingenieurblro m+p consulting beauftragt.

Frau Rumschéttel weist die Verbandsversammlung darauf hin, dass in Zukunft auf den
Zweckverband in baulicher Hinsicht noch Einiges zukommen werde. Es wird auf das
Schreiben des Herrn Rolvering vom 13.1.14 verwiesen.

Auch in Hoéhenkirchen-Siegertsbrunn musse Uberlegt werden, ob eine Akustikdecke in der
Turnhalle nachgeristet wird. Die Kosten wirden derzeit gepriift.

Eine Aufstellung der in der nachsten Zeit erforderlichen Mallnahmen werde von der

Zweckverbandsverwaltung erstelit.

Die Verbandsvorsitzende berichtet vom Umzug der Zweckverbandsverwaltung in das
Landratsamt Minchen. Das Kassensystem sei aus der Gemeinde Ottobrunn herausgeldst

worden. Auch sonst sei der Zweckverband, so weit wie méglich, autark aufgestellt. So hatten
die Mitarbeiter der Zweckverbandsverwaltung eigenstandige E-Mail Adressen. Der Haushalt

werde wegen der Belastungen durch den Umzug noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Herr Irl habe den Zweckverband zum 31.12.13 verlassen. Die neue Verwaltungskraft Frau
Fischer werde voraussichtlich ab 15.2.14 fur den Zweckverband tatig sein.

g?ri:asium Ottobrunn - Abbruch und Neubau der Bauteile A und B;
Beschlussfassung liber die Entwurfsplanung und Kostenberechnung

Herr RA  Fuchs erlautet die Vorgehensweise im  VOF-Verfahren. Das
Ausschreibungsverfahren sei ein zweistufiges Verfahren mit vorangestelltem Teilnahme-
wettbewerb. In der 2. Stufe wirden die flUr das weitere Verfahren zuzulassenden
Wettbewerbsteilnehmer anhand der in der Vergabebekanntmachung genannten
Bewertungsmatrix ausgewahlt. Er verweist auf den als Tischvorlage verteilten Entwurf der
Vergabebekanntmachung.

Das Ergebnis der Auswertung werde der Verbandsversammlung in der nachsten Sitzung
vorgestellt und nach wirksamer Beschlussfassung werde die Beauftragung erfolgen.

Es ergeht folgender
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Beschluss:

Der Zweckverband beschlieBt die Auftragsbekanntmachung gema dem Entwurf vom
04.02.2014 (vgl. Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 3) zur Auftragsbekannt-
machung im EU-Amtsblatt fiir die Ausschreibung der Projektsteuerungsleistungen Il
fur Abbruch und Neubau der Bauteile A und B des Gymnasiums Ottobrunn in der
Fassung des Entwurfs.

Abstimmung: Ja: 23
Nein: 0

TOP 4
Gymnasium Ottobrunn -
Abbruch und Neubau der Bauteile A und B;

a) Vergabe Abbrucharbeiten

Der Projektsteuerer Herr Steffen von Hitzler Ingenieure erldutert anhand einer Power-Point
Prasentation die Vergabe der Abbrucharbeiten.

Frau Verbandsratin WiBmeier-Unverricht kommt um 15.00 Uhr zur Sitzung.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Der Auftrag fiir die Abbrucharbeiten im Rahmen des Abbruchs und Neubaus der
Bauteile A und B des Gymnasiums Ottobrunn wird an den wirtschaftlich giinstigsten

Bieter 8 mit der Bruttoauftragssumme von 640.726,59 € inkl. 5% Nachlass vergeben.

Abstimmung: Ja: 24
Nein: 0

b) Aktuelle Vergaben

Herr Steffen erlautert die aktuellen Vergaben. Die Firma REUSS Sanierung GmbH aus
Dresden wurde mit der Schadstoffentsorgung und Entkernung beauftragt. Die
Auftragssumme betragt 849.962 91 €.

Das Unternehmen Elektro Management Facility aus Minchen wurde mit der Provisorischen

Elektroversorgung beauftragt. Die Auftragssumme betragt 58.009,91 €
c) Vorstellung der Kostenberechnung

Weiterhin stellt Herr Steffen die aktuelle Kostenberechnung vor. Die aktuelle Kosten-
berechung ergibt Kosten in Hohe von 38.639.782 €.
Es ergeht folgender
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Beschluss:
Die Zweckverbandsversammiung beschlieBt die Freigabe der sich auf Grundlage der
aktuellen Kostenberechnung ergebenden Kosten in Hohe von EUR 38.639.782 € brutto

(inklusive Kostenpuffer).

Abstimmung: Ja: 24
Nein: 0
d) Vorstellung des Zeitplans

SchlieBlich stellt Herr Steffen den aktuellen Terminplan vor.

TOP 5

Ausschreibung regenerative Warmeversorgung;

Sachstandsbericht

Herr Dornburg von m+p Consulting Stid GmbH erldutert den Sachstand, die weitere
Vorgehensweise und die voraussichtliche Terminplanung zur Ausschreibung der

Warmelieferung.

Im Vorfeld solle mit weiteren Abnehmern Kontakt aufgenommen werden, um zu kléren,
inwieweit eine Integration in einen Warmeverbund gewollt, sinnvoll und maglich ist. In einer
Voruntersuchung sollen in einem Kostenvergleich die Warmeversorgungsvarianten der
Fernwarme gegenlbergestellt werden. Neben der Wirtschaftlichkeit werden auch
Primarenergie (Vorgabe max. 0,35) und CO2 Ausstol? dargestellt. Die Ausschreibung soll in
Lose gegliedert werden, um in Abstimmung mit dem Zweckverband evtl. andere Abnehmer
mit in die Ausschreibung aufzunehmen und neben der Fernwarme auch alternative
Warmekonzepte anbieten zu lassen. Die Ausschreibung soll soweit mdglich mittels
Verhandlungsverfahren und vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgefuhrt werden.
Die Verwendung der Abwarme aus der Bioabfallvergarungsanlage wird ein Vorteil des
Anbieters bei der spateren Angebotsauswertung sein.

Auf Nachfrage erldutert Herr Dornburg, dass lediglich vorsorglich ein Variantenvergleich
stattfinden solle. Der Priméarenergiefaktor flieRe in die Variantenbetrachtung mit ein.

Frau Rumschéttel gibt zu bedenken, dass die Josef-Seeliger Siedlung eventuell
miteingebunden werden sollte. Sie bittet Herrn Dauer, mit Herrn Bittner Kontakt
aufzunehmen.

Ein Verbandsrat weist darauf hin, dass bei der Variantenbetrachtung hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen zwischen Betriebskosten und Investitionskosten unterschieden

werden misse.
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TOP 6

Gymnasium Ottobrunn

Abbruch und Neubau der Bauteile A und B;

Kreditaufnahmen fiir die Investitionskostenanteile der Verbandsmitglieder Gemeinde
Aying, Brunnthal, H6henkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunn und Ottobrunn

Die Verbandsvorsitzende erlautert kurz den Sachverhalt und verweist auf die Tischvorlage

mit mehreren Kreditangeboten. Nach einer kurzen Diskussion ergeht folgender

Beschluss:

Die Verbandsvorsitzende wird erméachtigt, einen Investkredit in Hohe von 2.617.000 €
bei der BayernLabo mit einer Laufzeit von 20 Jahren und 2 Tilgungsfreijahren zur
Finanzierung der Investitionskostenanteile der Verbands-mitglieder Gemeinde Aying,

Brunnthal, Héhenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunn und Ottobrunn aufzunehmen.

Abstimmung: Ja: 24
Nein: 0

TOP 7

Generalsanierung Gymnasium Neubiberg

Kreditaufnahmen fir die Investitionskostenanteile der Verbandsmitglieder Gemeinde
Aying, Héhenkirchen-Siegertsbrunn und Ottobrunn

Die Verbandsvorsitzende erlautert kurz den Sachverhalt. Es ergeht folgender

Beschluss:

Die Verbandsvorsitzende wird erméichtigt, ein Darlehen in Hohe von 1.002.500 € zur
Finanzierung der Investitionskostenanteile der Verbandsmitglieder Gemeinde Aying,
Hohenkirchen-Siegertsbrunn und Ottobrunn an der Generalsanierung des
Gymnasiums Neubiberg aufzunehmen. Soweit die Voraussetzungen vorliegen, wird
ein Energiekredit bei der Bayern Labo aufgenommen. Die restliche Summe wird tber
einen Investkredit der Bayern Labo finanziert. Die Laufzeit des Kredits betragt 20

Jahre. Weiterhin sollen zwei Jahre tilgungsfrei sein.

Abstimmunag: Ja: 24
Nein: 0
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TOP 8

Realschule Neubiberg;

Sanierung der 2-fach Turnhalle

Kostenmehrung

Die Verbandsvorsitzende erldutert kurz den Sachverhalt.

Es ergehen folgende

Beschliisse:

1. Der Budgeterh6hung der MaRnahme Generalsanierung Turnhalle Realschule
Neubiberg um 273.164 Euro auf 1.773.164 Euro wird zugestimmt.

2. Der Umsetzung der zusitzlichen MaRnahmen des Einbaus einer Akustikdecke und
der Sportgerite und Garderobe in Héhe von 76.836 Euro wird zugestimmt. Damit
erhoht sich das Gesamtbudget auf 1.850.000 Euro.

Abstimmung: Ja: 24
Nein: 0

TOP 9
Stromlieferungsvertrag;
Vertragsabschluss

Die Verbandsvorsitzende erldutert kurz den Sachverhalt.
Es ergeht folgender
Beschluss:

Dem Abschluss des Stromlieferungsvertrages (gemdR Angebot der E.ON Energie
Deutschland GmbH in der Anlage zu Tagesordnungspunkt 9) mit der E.ON Energie
Deutschland GmbH mit der Laufzeit bis 31.12.2014 wird zugestimmt.

Abstimmung: Ja: 24
Nein: 0

TOP 10
Anfragen und Verschiedenes

Frau Rumschottel begrufdt die Schulleiter Herrn Rolvering und Herrn Lebert.

Herr Rolvering gibt zu bedenken, dass im Rahmen der Generalsanierung der Altbestand

durch die BaumaRnahmen erheblich gelitten hatte. Eine Begehung soll zeitnah stattfinden.
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Herr Lebert weist darauf hin, dass nicht vergessen werden solle, den Altbestand des

Gymnasiums Ottobrunn in den Neubau mit einzubeziehen.

Um 16:00 Uhr schliel3t die Verbandsvorsitzende die 6ffentliche Sitzung

A Ll
Johanna Rumsche¢ Christina Schwibach
Verbandsvorsitzende Geschaftsleiterin
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