

Dringliche Anordnung Nr. 04/2022 für die

Verbandsversammlung am 26.04.2022 öffentlich

GNVP - Gymnasium Neubiberg Vorläuferklassen Putzbrunn

GNTU - Gymnasium Neubiberg Generalsanierung der bestehenden Dreifachturnhalle und Erweiterung um eine 4. Teilhalle

Vergabe Nachtragsvereinbarung Landschafts- und Wegebauarbeiten

1. Sachvortrag:

Landschafts- und Wegebauarbeiten

Da die Außenanlagen für die Interimsschule für die Vorläuferklassen des Gymnasiums Putzbrunn (GNVP) am Standort des Gymnasiums Neubiberg im Zusammenhang mit den derzeit laufenden Landschafts- und Wegebauarbeiten für die Generalsanierung der bestehenden Dreifachturnhalle und den Neubau der Einfachturnhalle (GNTU) erstellt werden müssen, wurde wegen der Überschneidung dieser Leistungen bei der mit GNTU betrauten Firma May Landschaftsbau GmbH & Co. KG ein entsprechendes Nachtragsangebot für die Landschafts- und Wegebauarbeiten auf Basis des bestehenden Auftrags für GNTU abgefragt.

Die im Zuge von GNVP zu erstellenden Außenanlagen werden nach dem Abbau der Interimsschule in den Sommerferien 2025 wieder zurückgebaut und gemäß der Planung für GNTU hergestellt.

Die Firma May Landschaftsbau GmbH & Co. KG hat diese Leistungen mit einer Bruttosumme in Höhe von 454.750,94 € angeboten. Nach der Prüfung durch das Büro Kowolik und entsprechenden Korrekturen beträgt die Bruttoangebotssumme 401.498,44 €.

Vergabevorschlag:

Trotz einer Überschreitung des in der Kostenberechnung angesetzten Betrages von 385.203,00 € um ca. 4,2 %, wird vorgeschlagen, den Auftrag für die Landschafts- und Wegebauarbeiten an die Firma May Landschaftsbau GmbH & Co. KG mit einer geprüften Bruttoauftragssumme von 401.498,44 € zu vergeben, da das Angebot unter den derzeit gegebenen Marktumständen noch als wirtschaftlich anzusehen ist. Die Mehrkosten ergeben sich in erster Linie bei den Leistungen, die nicht auf der Basis der Preise von GNTU kalkuliert werden konnten.

2. Entscheidungszuständigkeit:

Der Verbandsvorsitzende ist für die Erteilung dringlicher Anordnungen nach § 4 Abs. 3 GeschO für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München zuständig. Die dringliche Anordnung war notwendig, weil ein Beschluss der Verbandsversammlung nicht zeitgerecht eingeholt werden konnte.

3. Dringliche Anordnung des Verbandsvorsitzenden:

Der Auftrag für das Gewerk Landschafts- und Wegebauarbeiten des Bauprojekts Gymnasium Neuberg – Vorläuferklassen Putzbrunn, wird an die Firma May GmbH & Co. KG mit einer Bruttoauftragssumme von 401.498,44 € vergeben.



.....
Christoph Göbel
Verbandsvorsitzender