

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 08/2025

Tagesordnungspunkt 4a:

GP – Neubau Gymnasium Putzbrunn
Vergabe 1100a Glasfaserbeton-/Alublechfassade

Verbandsversammlung

Sitzung am 20.03.2025

1. Begründung:

LV 1100a Glasfaserbeton-/Alublechfassade:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 10.01.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 1100a Glasfaserbeton-/Alublechfassade gestartet. Es handelt sich um ein offenes Verfahren (europaweite Ausschreibung).

Die Submission hierzu fand am 20.02.2025 um 11:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 1100a Glasfaserbeton-/Alublechfassade	7	7

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch das KUGLER Ingenieurbüro GmbH, Münchener Straße 39, 83022 Rosenheim, ergibt folgendes Endergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 7	1.688.183,08 €	0,00 %	1.688.183,08 €
2	Bieter 3	1.896.989,86 €	0,00 %	1.896.989,86 €
3	Bieter 2	2.073.190,71 €	0,00 %	2.073.190,71 €
4	Bieter 4	2.129.132,77 €	0,00 %	2.129.132,77 €
5	Bieter 1	2.174.128,41 €	0,00 %	2.174.128,41 €
6	Bieter 6	2.562.519,37 €	0,00 %	2.562.519,37 €
7	Bieter 5	2.576.933,10 €	3,00 %	2.504.057,62 €

Bieter 7 mit einer geprüften Bruttoauftragssumme von **1.688.183,08 €** hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt ca. **54,1 %** oder **592.870,37 € über** dem Budget von **1.095.312,71 €** für dieses Gewerk.

Die große Differenz zum Ansatz in der Kostenberechnung wird damit begründet, dass im Rahmen der Erstellung der Kostenberechnung von Herstellern Preise für Fassadenplatten einschließlich der Kosten für die Montage abgefragt worden sind. Nach Auswertung der Angebote hat sich herausgestellt, dass von den Herstellern lediglich Materialpreise genannt wurden und in die Kostenberechnung eingeflossen sind. Somit handelt es sich bei den angebotenen Leistungen um marktübliche Preise.

Die o.g. Mehrkosten können durch die bisherigen Vergabegewinne kompensiert werden.

Mit der Ausführung soll am 21.04.2025 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Glasfaserbeton-/Alublechfassade zum Neubau des Gymnasiums Putzbrunn wird an Bieter 7 mit einer Bruttoauftragssumme von 1.688.183,08 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter