

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 43/2025

Tagesordnungspunkt 3a:

GP – Neubau Gymnasium Putzbrunn
Vergabe 1200 Sporthallenprallwand

Verbandsversammlung

Sitzung am 23.06.2025

1. Begründung:

LV 1200 Sporthallenprallwand:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 23.04.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 1200 Sporthallenprallwand gestartet. Es handelt sich um eine beschränkte Ausschreibung. Es wurden 10 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Die Submission hierzu fand am 15.05.2025 um 09:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 1200 Sporthallenprallwand	2	2

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch das KUGLER Ingenieurbüro GmbH, Münchener Straße 39, 83022 Rosenheim, ergibt folgendes Endergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 2	646.372,30 €	0,00 %	646.372,30 €
2	Bieter 1	733.955,11 €	0,00 %	733.955,11 €

Bieter 2 mit einer geprüften Bruttoangebotssumme von **646.372,30 €** hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt **ca. 30,1 %** oder **149.455,13 € über** dem Budget von **496.917,17 €** für dieses Gewerk. Das bepreiste LV endete bei 543.782,94 €.

Die Budgetüberschreitung lässt sich im Wesentlichen wie folgt begründen:

- Es handelt sich hierbei bereits um eine 2-te Ausschreibungsrunde. Mangels Angebote in Runde 1 erhöhte sich der Preis wegen geringem Wettbewerb und Dringlichkeit.
- Kostenmehrung aufgrund der Baupreissteigerung – Stand Budget aus der Kostenberechnung Juli 2023 vs. Vergabe im Mai 2025.
- In der Ausführungsplanung waren zusätzliche Leistungen identifiziert, wie bspw. Revisionsklappen für Heizkreisverteilungen, Ausschnitte und Nischenausbildungen. Diese Leistungen waren in der Kostenberechnung nicht enthalten, sind jedoch erforderlich.

Die Kostenüberschreitung lässt sich durch die Submissionsgewinne aus den bereits durchgeführten Vergaben auffangen und führt nicht zur Überschreitung des Projektkostenbudgets.

Mit der Ausführung soll am 08.07.2025 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Sporthallenprallwand zum Neubau des Gymnasiums Putzbrunn wird an Bieter 2 mit einer Bruttoauftragssumme von 646.372,30 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter