

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 67/2025

Tagesordnungspunkt 4f:

GP – Neubau Gymnasium Putzbrunn
Vergabe 4020 Schwachstrom

Verbandsversammlung

Sitzung am 29.07.2025

1. Begründung:

LV 4020 Schwachstrom:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabepattform aumass am 04.06.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 4020 Schwachstrom gestartet. Es handelt sich um ein offenes Verfahren (europaweite Ausschreibung).

Die Submission hierzu fand am 24.07.2025 um 16:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 4020 Schwachstrom	6	6

Wertung der Angebote

Auf Basis der Submission ergibt sich folgendes vorläufiges (vorbehaltlich der fachtechnischen und rechnerischen Prüfung durch das Büro sbi schicho ingenieure GmbH & Co. KG, An der Schergenbreite 1, 93059 Regensburg) Ergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 8	570.858,51 €	0,00 %	570.858,51 €
2	Bieter 6	591.717,58 €	0,00 %	591.717,58 €
3	Bieter 10	628.404,37 €	0,00 %	628.404,37 €
4	Bieter 11	636.481,26 €	0,00 %	636.481,26 €
5	Bieter 9	684.390,72 €	0,00 %	684.390,72 €
6	Bieter 7	774.675,19 €	0,00 %	774.675,19 €

Das endgültige Prüfergebnis kann erst nach Auswertung der nachgeforderten Unterlagen bekannt gegeben werden. Für die Nachreichung der Unterlagen wird eine Frist bis zum 01.08.2025 gesetzt.

Vorbehaltlich der abschließenden Auswertung (vgl. oben) hat **Bieter 8** das wirtschaftlichste Angebot angegeben und wir mit einer vorläufigen Bruttoangebotssumme von **570.858,51 €** als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen.

Die Elektroarbeiten wurden in das LV 4010 Starkstrom (bereits vergeben) und in das LV 4020 Schwachstrom aufgeteilt. Für die Elektroarbeiten wurden vom planenden Büro zu geringe Kosten angesetzt, weshalb das Budget von 6.899.179,31 € brutto bereits durch das LV 4010 Starkstrom aufgezehrt wurde.

Das Gewerk 4020 Schwachstrom verfügt daher über kein eigenes Budget. Die Kosten können jedoch über die bisherigen Vergabegewinne des Gesamtprojekts aufgefangen werden.

Mit der Ausführung soll am 22.09.2025 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Schwachstrom zum Neubau des Gymnasiums Putzbrunn wird an Bieter 8 mit einer Bruttoauftragssumme von 570.858,51 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter