

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 09/2026

Tagesordnungspunkt 5:

GHSE: Erweiterung Gymnasium Höhenkirchen-Siegersbrunn
307 Dachabdichtungsarbeiten
Beauftragung Nachtragsangebot Nr. 2 der Fa. Kühne

Verbandsversammlung

Sitzung am 27.01.2026

1. Begründung:

LV 307 Dachabdichtungsarbeiten:

NA 2 – Unterkonstruktion für PV-Anlage auf Erweiterungsbau:

Da die Unterkonstruktion der PV-Anlage auf dem Erweiterungsbau, die ursprünglich beim Gewerk PV-Anlage geplant war, bereits im Zuge der Dachbegrünung von der Dachabdichtungsfirma realisiert werden soll, wurde bei der Fa. Kühne Dachsysteme GmbH ein entsprechendes Nachtragsangebot eingeholt.


Die von der EtroPlan GmbH und Hitzler Ingenieure geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 2 beläuft sich auf **71.557,79 €**.

Die Gesamtauftragssumme für das Gewerk Dachabdichtungsarbeiten erhöht sich somit auf brutto **699.881,41 €**. Sie liegt jedoch noch unter dem Budget in Höhe von **797.082,25 €**. Ferner sollten sich die Kosten für die PV-Anlage entsprechend reduzieren.

2. Beschlussvorschlag:

Das Nachtragsangebot Nr. 2 zum Gewerk Dachabdichtungsarbeiten für die Erweiterung des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegersbrunn wird an die Fa. Kühne Dachsysteme GmbH mit einer Bruttoauftragssumme von 71.557,79 € beauftragt.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter