

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 13/2026

Tagesordnungspunkt 6d:

GP - Neubau Gymnasium Putzbrunn
4010 Starkstromarbeiten
Beauftragung Nachtragsangebote Nr. 8 und 13 der Fa. Kuhn

Verbandsversammlung

Sitzung am 27.01.2026

1. Begründung:

LV 4010 Starkstromarbeiten:

NA 8 – Anbindung Fenstermotoren:

Im Rahmen der Bemusterung der Fassadenanschlüsse am 29.10.2025 wurde durch den Architekten festgelegt, dass die Leitungen im Bereich der Musterfassade in einem schwarzen Kanal (Farbe RAL 9005 oder 9011) mit den Abmessungen 45 x 30 mm und bemusterten Abzweigkasten auszuführen sind. Die in der Ausschreibung vorgesehenen Kanalsysteme entsprechen diesen Vorgaben nicht und müssen daher angepasst werden.

Die geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 8 beläuft sich nach Abzug des Nachlasses in Höhe von 4 % auf **58.048,08 €** (siehe Anlagen 1 + 2).

NA 13 – Mediensäulen in Klassenzimmern und Fachräumen:

1. Umstellung der Uhr von Anbau- auf Einbauvariante

Aufgrund einer späteren architektonischen Entscheidung wird die Uhr nun als Einbau-, statt wie ursprünglich vorgesehen als Anbauvariante ausgeführt. Diese Änderung dient einer verbesserten gestalterischen Integration in die Mediensäule und erfordert einen zusätzlichen konstruktiven Aufwand.

2. Größerer werksseitiger Ausschnitt zur Anbindung der Mediensäule

Für die Anbindung der Mediensäule wird der Ausschnitt nun werksseitig in größerer Ausführung hergestellt. Dadurch entfällt die ursprünglich auf der Baustelle vorgesehene Stanzung. Die werksseitige Öffnung ermöglicht eine bessere Nachbelegbarkeit und reduziert Eingriffe vor Ort.

3. Sondermaße aufgrund baulicher Gegebenheiten vor Ort

An fünf Standorten machen die baulichen Gegebenheiten vor Ort abweichende Abmessungen der Mediensäulen erforderlich, welche durch das Vorortaufmaß ersichtlich wurden. Die daraus resultierenden Sondermaße führen zu einer individuellen Fertigung, die über den ursprünglich vorgesehenen Standardumfang hinausgeht.

4. Anpassung der Abdeckungsgröße vor der Verteilung

Die Länge der Abdeckung vor der Verteilung wurde auf L = 1.199 mm angepasst. Diese Maßänderung dient der verbesserten Zugänglichkeit und erleichtert die Wartung der in der Mediensäule integrierten Verteilung. Die geänderte Länge stellt eine funktionsbezogene Optimierung dar.

Die geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 13 beläuft sich nach Abzug des Nachlasses in Höhe von 4,0 % auf **49.800,51 €** (siehe Anlagen 3 + 4).

Die Gesamtsumme der Nachtragsangebote Nr. 8 und 13 beläuft sich auf **107.848,59 €** brutto.

Die Gesamtauftragssumme für das Gewerk Starkstromarbeiten erhöht sich somit auf brutto **7.112.594,32 €**. Sie liegt über dem Budget in Höhe von **6.899.179,31 €**. Die Mehrkosten können jedoch durch Vergabegewinne bei anderen Gewerken kompensiert werden.

2. Beschlussvorschlag:

Die Nachtragsangebote Nr. 8 und 13 zum Gewerk Starkstromarbeiten für den Neubau des Gymnasiums Putzbrunn werden an die Fa. Kuhn Elektro-Technik GmbH mit einer Bruttoauftragssumme von 107.848,59 € beauftragt.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter