Zweckverband Staatliche weiterfithrende Schulen Munchen, den 28.11.2024
im Silidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 52/2024

Tagesordnungspunkt 3a: RH — Neubau Realschule Hohenbrunn
Freigabe Entwurfsplanung und Kostenberechnung

Verbandsversammlung Sitzung am 03.12.2024

1. Begriindung:

In der Verbandsversammlung am 18.07.2024 wurde die Vorplanung vorgestellt und freigegeben. Auf
dieser Basis wurde die Entwurfsplanung erstellt und abgeschlossen. Am 21.10.2024 wurde beim Land-
ratsamt Miinchen der Bauantrag eingereicht. Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde eine Kostenbe-
rechnung erstellt, die der Verbandsversammilung vorgestellt wird.

Laut Kostenberechnung belaufen sich die Baukosten einschlieflich Baunebenkosten fiir das Schulge-
b&ude auf ca. 57.382.500,- € brutto. Unter Beriicksichtigung einer Risikoreserve von ca. 3.443.000,- €
sowie einer angenommenen Baupreisindexsteigerung von ca. 4.257.800,- € ergibt sich eine Gesamt-
summe in Hdhe von ca. 65.083.300,- € brutto.

Fur die Zweifachturnhalle sind Kosten von ca. 10.857.800,- € kalkuliert. Die Risikoreserve ist mit
ca. 651.500- € und die Baupreisindexsteigerungen sind mit ca. 805.600,- € angesetzt. Die Gesamtsumme
betragt ca. 12.314.900,- €.

Fur die Aufiensportanlagen muss mit ca. 5.114.400,- € gerechnet werden. Hinzu kommen fiir Risikore-
serve ca. 306.900,- € und fur Baupreisindexsteigerungen ca. 379.500,- €. Es ist daher mit Gesamtkosten
von ca. 5.800.800,- € zu rechnen.

Fur die PV-Anlage, die vom Landkreis finanziert wird, ergeben sich Baukosten einschliellich Bauneben-
kosten in H6he von ca. 880.200,- €. Nach Addition der Kosten fiir Risikoreserve (ca. 52.800,- €) und Bau-
preisindexsteigerung (ca. 65.300,- €) ergibt sich eine Gesamtsumme in Héhe von ca. 998.300,- €.

Als Gesamtsumme werden fiir den Neubau der Realschule Hohenbrunn einschlieflich PV-Anlage somit
ca. 84.197.200,- € veranschlagt. Gegentiber der Kostenschatzung (ca. 96.002.100,- €) ergibt sich somit
eine Reduzierung von ca. 11.804.900,- €.

Es ist geplant, nach Eingang der Baugenehmigung gemaR einer Forderung im Bebauungsplan den
Oberboden bis Ende Februar 2025 abzutragen. Im Mai/Juni 2025 soll dann mit dem Baugrubenaushub
und den Rohbauarbeiten begonnen werden. Die Inbetriebnahme der Realschule Hohenbrunn ist fiir
September 2027 vorgesehen.

Um weitere mégliche Einsparoptionen aufzuzeigen, wurde eine Liste erstellt, die in der Verbandsver-
sammlung diskutiert und tber die einzelnen Optionen Beschluss gefasst werden soll.
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2. Beschlussvorschlag:

1. Die Zweckverbandsversammlung beschlieRt die Freigabe der Entwurfsplanung und
der sich aus der aktuellen Kostenberechnung ergebenden Kosten inklusive Risiko-
reserve und Baupreisindexsteigerungen in Hohe von 84.197.200,00 € brutto.

2. Den vorgeschlagenen Einsparungen wird gefolgt. Die Punkte NN sollen ebenfalls
entfallen. Die Punkte NN werden belassen.

Abstimmung:

Johann Mader
Stv. Geschéftsleiter



