Zweckverband Staatliche weiterfiihrende Schulen Minchen, den 16.06.2025
im Silidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 48/2025

Tagesordnungspunkt 3f: GP - Neubau Gymnasium Putzbrunn
4010 Starkstromtechnik
Beauftragung Nachtragsangebot Nr. 2 der Fa. Kuhn

Verbandsversammlung Sitzung am 23.06.2025

1. Begriindung:
LV 4010 Starkstromtechnik:

NA 2 — Anderungen/Massenmehrungen und -minderungen:

Trassenbefestigung:

Im Zuge der Werk- und Montageplanung der Fa. Kuhn wurde festgestellt, dass die ausgeschriebenen
Trapezblechhalter zur Befestigung der Kabelrinnen am Trapezblech der Dreifachturnhalle nicht geeig-
net sind. Ferner reicht die vorgesehene Anzahl nicht aus.

Die Mehrkosten hierfiir belaufen sich auf netto 34.363,50 €. Nach Abzug des Nachlasses (4 %) ergibt.
sich eine Bruttobetrag in Hohe von 39.256,86 €.

Anderung Kabelrinnen:

Nach Bemusterung der Kabelrinnen wurde beschlossen, dass aufgrund der groRen Aussparungen in
den Kabelrinnen, analog zur Ausfithrung in der Dreifachturnhalle in Neubiberg, geschlossene Kabelrin-
nen verwendet werden sollen.

Die Mehrkosten hierfiir belaufen sich auf netto 6.172,02 €. Nach Abzug des Nachlasses (4 %) ergibt
sich eine Bruttobetrag in H6he von 7.050,92 €.

Geédnderte Querprofile fiir Trassenabhidngung (Schaukelabhidngung):

Im Zuge der Werk- und Montageplanung der Fa. Kuhn wurde festgestellt, dass die ausgeschriebenen
Querprofile fur die Schaukelabhangungen eine zu geringe Tragfahigkeit haben und durch starkere Pro-
file ersetzt werden missen.

Die Mehrkosten hierfir belaufen sich auf netto 26.035,44 €. Nach Abzug des Nachlasses (4 %) ergibt
sich eine Bruttobetrag in H6he von 29.742,89 €.

Zusatzliche Komponenten und Leistungen:

Fur Leistungen, die bisher nicht im Auftragsumfang enthalten waren (Kabelrinnen, Gerlistumbau), ent-
stehen Mehrkosten in H6he von netto 9.959,00 €. Nach Abzug des Nachlasses (4 %) ergibt sich eine
Bruttobetrag in H6he von 11.377,16 €.

Die gepriifte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 2 belduft sich somit auf 87.427,83 €.
Die Mehrkosten kénnen durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.
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2. Beschlussvorschlag:

Das Nachtragsangebot Nr. 2 zum Gewerk Starkstromtechnik fiir den Neubau des Gymna-
siums Putzbrunn wird an die Fa. Kuhn Elektro-Technik GmbH mit einer Bruttoauftrags-
summe von 87.427,83 € beauftragt.

Abstimmung:

Johann Mader
Stv. Geschéftsleiter



