Zweckverband Staatliche weiterfiihrende Schulen Miinchen, den 16.06.2025
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 55/2025

Tagesordnungspunkt 5: RH — Neubau Realschule Hohenbrunn
7003 Tragwerksplanung — Nachtragsvertrag Nr. 2: Honoraran-
passung nach Kostenberechnung und zusétzliche Leistungen

Verbandsversammlung Sitzung am 23.06.2025

1. Begriindung:

7003 Tragwerksplanung:
Nach Abschluss der Leistungsphase 3 hat das mit der Tragwerksplanung beauftragte Ingenieurbiiro
Sailer Stepan Tragwerkteam um eine Vertrags-/Honoraranpassung gebeten (siehe Angebot vom
27.01.2025 — Anlage 1).

Im Nachtragsvertrag Nr. 2 werden folgende vier Themen geregelt:
1. Tragwerksplanung Realschule und Zweifachturnhalle:

1a. Honorarermittlung nach Kostenberechnung:

Nach Abschluss der Leistungsphase 3 und der Erstellung der Kostenberechnung ist diese als Honorar-
bemessungsgrundlage (anrechenbare Kosten) heranzuziehen. Die Honorare, die bisher auf der Kos-
tenschatzung basierten, wurden geman der Kostenberechnung einschlieBlich des vertraglich vereinbar-
ten Nachlasses neu ermittelt.

Das auf Basis der Kostenberechnung ermittelte Honorar belduft sich auf 708.245,81 € brutto.

1b: Detailnachweise Holzbau:

Das Erstellen von statischen Detailnachweisen ist derzeit nicht in den beauftragten Grundleistungen
enthalten und stellt gemaR HOAI eine besondere Leistung dar. Gerade im Holzbau/Stahlbau, bei dem
die Kosten maf3geblich durch die Detailausbildung beeinflusst werden, miissen zum Zeitpunkt der Aus-
schreibung die wesentlichen Details dargestellt und bereits nachgewiesen sein, da eine Kalkulation der
Detailpunkte fiir die Firmen sonst nicht méglich und in der Folge mit entsprechenden Nachtragen durch
die Firmen zu rechnen ist. Im Hinblick auf die laufende LV-Erstellung soll die Nachweisfiihrung und die
Erstellung von Konstruktionszeichnungen fiir die wesentlichen Anschlussdetails beauftragt werden.

Das zuséatzliche Honorar fir die Detailnachweise Holzbau betragt 53.380,11 € brutto.

Das Gesamthonorar fiir die Tragwerksplanung der Realschule und der Zweifachturnhalle einschlieRlich
der Detailnachweise belauft sich somit auf 761.625,92 € brutto (siehe Anlage 2).

2. Tragwerksplanung Baugrubenverbau:

Die Erfordernis fiir den Verbau ergab sich erst mit fortschreitender Planungstiefe. Der Verbau war bisher
nicht Vertragsgrundlage. Die Leistung ist daher zusétzlich zu beauftragen. Der Verbau stellt ein Ingeni-
eurbauwerk nach § 50 Abs. 3 dar. Das Honorar wurde entsprechend berechnet.

Das zusétzliche Honorar fiir die Tragwerksplanung des Baugrubenverbaus betrégt 25.621,36 € brutto
(siehe Anlage 3).
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3. Tragwerksplanung Nebengeb&dude AuBensportanlagen:
Das Nebengebéude der Auensportanlage ist bisher im Ingenieurvertrag nicht enthalten. Die Vergiitung
fur die Tragwerksplanung ist daher nachtraglich zu vereinbaren.

Das zusétzliche Honorar fiir die Tragwerksplanung des Nebengebdudes betrigt 37.951,73 € brutto
(siehe Anlage 4).

4. Tragwerksplanung Fahrradiiberdachung:

Da auch hier zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bekannt war, dass eine separate Fahrrad-
Uberdachung zu planen sein wirde, stellt dies ein zusatzliches Objekt dar, fiir das gesonderte trag-
werksplanerische Leistungen zu erbringen sind.

Das zusatzliche Honorar fiir die Tragwerksplanung der Fahrradiiberdachung belduft sich auf brutto
34.847,86 € (siehe Anlage 5).

Die Summe der zusétzlichen Honorare betragt 151.801,06 € brutto. Somit belduft sich die Héhe des
Gesamthonorars fiir die Tragwerksplanung auf 860.046,87 €.

Die Mehrkosten kénnen durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag fiir die zusétzlichen tragwerkplanerischen Leistungen (Nachtragsvertrag Nr. 2
— Detailnachweise Holzbau, Baugrubenverbau, Nebengebdude AuBensportanlagen, Fahr-
radiiberdachung) fiir den Neubau der Realschule Hohenbrunn wird an das Ingenieurbiiro
Sailer Stepan Tragwerkteam mit einer Bruttoauftragssumme von 151.801,06 € erteilt.

Abstimmung:

/Kaé&/

Johann Mader
Stv. Geschaftsleiter



