Zweckverband Staatliche weiterfiihrende Schulen Minchen, den 16.06.2025
im Silidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage é6ffentlich Nr. 49/2025

Tagesordnungspunkt 3g: GP - Neubau Gymnasium Putzbrunn
1010 Baumeisterarbeiten
Beauftragung Nachtragsangebot Nr. 45 der Fa. H6nninger

Verbandsversammiung Sitzung am 23.06.2025

1. Begriindung:

LV 1010 Baumeisterarbeiten:

NA 45 — Massenmehrung Pos. 1.22.2.570 Reinigung/Nachbehandlung von Sichtbetonwandflachen:

Zur Herstellung der (Sicht-)Betonwé&nde wird ein Beton mit rezyklierter Gesteinskdrnung (Recyclingbe-
ton) verwendet. Die Zusammensetzung sowie einzelne Anteile (Betonbruch, Ziegel, Glas, Beton mit
Anhaftungen etc.) durfen variieren und haben, im Gegensatz zu natirlichem Kies, Farbunterschiede zur
Folge. Ferner fiihrt das Zumischen von Kalksteinmehl im ausgehérteten Beton bei Beregnung der
Waénde zu sichtbaren Ausblihungen auf der Oberflache. Dies ist vor allem an den wetterzugewandten
Seiten zu erkennen. Vereinzelte Rostfahnen sind selbst bei sorgféltiger Ausfiihrung nicht zu vermeiden,
konnten aber auf einen geringen Anteil reduziert werden (detaillierte Erlauterung siehe Anlage 3).

Die Kombination der genannten Punkte fiihrt dazu, dass das Erscheinungsbild der Sichtbetonwande
nicht der gewiinschten Optik entspricht. Durch die Reinigung der Oberflachen (héndisches Abreiben mit
Microfaserpads) werden die Farbunterschiede geringer, die Ausblithungen und Rostfahnen fallen deut-
lich weniger ins Auge (siehe Fotos Anlage 4).

Im Hauptauftrag wurde fiir diese Leistung eine Flache von 1.000 m? ausgeschrieben. Um auch bei allen
anderen, relevanten Sichtbetonflachen ein mdglichst einheitliches Erscheinungsbild zu garantieren, soll-
ten auch diese entsprechend gereinigt/nachbehandelt werden. Somit miisste der Mengenansatz der
Pos. 1.22.2.570 um 4.700 m? gegeniiber dem Hauptauftrag erhéht werden.

Die geprifte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 45 belauft sich auf 81.028,59 €. Die
Mehrkosten kdnnen durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.

2. Beschlussvorschlag:

Das Nachtragsangebot Nr. 45 zum Gewerk Baumeisterarbeiten fiir den Neubau des Gym-
nasiums Putzbrunn wird an die Fa. Honninger GmbH & Co. KG mit einer Bruttoauftrags-
summe von 81.028,59 € beauftragt.

Abstimmung:

Johann Mader
Stv. Geschéftsleiter



