Zweckverband Staatliche weiterfiihrende Schulen Minchen, den 17.06.2025
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 50/2025

Tagesordnungspunkt 4a: GHSE - Erweiterung Gymnasium Hohenkirchen-Siegertsbrunn
Vergabe 312 Sporthallenprallwand

Verbandsversammlung Sitzung am 23.06.2025

1. Begriindung:

LV 312 Sporthallenprallwand:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 17.04.2025 wurde die Ausschreibung fiir
das Gewerk LV 312 Sporthallenprallwand gestartet. Es handelt sich um eine 6ffentliche Ausschreibung
(national).

Die Submission hierzu fand am 27.05.2025 um 10:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Eingegangene | Gewertete
Gewerk Angebote Angebote
LV 312 Sporthallenprallwand 5 5

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Priifung durch die Felix + Jonas Architekten, IckstattstraRe 11a,
80469 Minchen ergibt folgendes Ergebnis:

Lfd. | Bieter Gepriifte Angebotssumme Nach- Angebotsendsumme inkl.
Nr. (brutto) lass Nachlass (brutto)

1 Bieter 1 215.731,53 € 0,00 % 215.731,53 €

2 Bieter 4 256.800,81 € 0,00 % 256.800,81 €

3 Bieter 3 258.819,65 € 0,00 % 258.819,65 €

4 Bieter 2 270.163,44 € 0,00 % 270.163,44 €

5 Bieter 5 348.844,34 € 0,00 % 348.844,34 €

Das endgultige Priifergebnis kann erst nach Auswertung der nachgeforderten Unterlagen des Bestbie-
ters bekannt gegeben werden. Die Nachreichung der Unterlagen lauft derzeit.

Vorbehaltlich der abschlieRenden Auswertung (vgl. oben) hat der Bieter 1 mit einer gepriiften Brutto-
angebotssumme von 215.731,53 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu be-
auftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Dies liegt somit ca. 96,48 % oder 105.931,53 € iiber dem
Budget von 109.800,00 € fir dieses Gewerk.

Die Budgetiiberschreitung wird dadurch begriindet, dass durch neue Angaben seitens der Bauphysik
hinsichtlich Schallabsorption in der LPH 5 mehr Flache fiir die Prallwand gefordert wurde, die nicht in
der Kostenberechnung enthalten war.
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Ferner werden fiir das Gewerk Prallwandarbeiten laut Aussage der Planer allgemein auch in anderen
Bauvorhaben hohere Angebotspreise festgestellt. Dies wurde jedoch in der Kostenberechnung nicht
berticksichtig, wodurch das Budget fiir dieses Gewerk zu niedrig angesetzt ist.

Die Mehrkosten kénnen durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.

Mit der Ausfiihrung soll am 07.01.2026 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag fiir das Gewerk Sporthallenprallwand zur Erweiterung des Gymnasiums Ho-
henkirchen-Siegertsbrunn wird an Bieter 1 mit einer Bruttoauftragssumme von
215.731,53 € vergeben.

Abstimmung:

/

/]
/ L@&C{/

Johann Mader
Stv. Geschéftsleiter



