

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 60/2025

Tagesordnungspunkt 4f:

GHSE - Erweiterung Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn
550.01 Vorbereitende Maßnahmen - Umverlegung Regen-
wasser und technische Außenanlagen
Beauftragung Nachtragsangebot Nr.4 der Fa. Holzer

Verbandsversammlung

Sitzung am 23.06.2025

1. Begründung:

LV 550.01 Vorbereitende Maßnahmen - Umverlegung Regenwasser und technische Außenanlagen:

NA 4 – Massenmehrungen / -minderungen Pos. 05.00.0006 und 05.00.0005:

Für die Aushubleistungen der vorgezogenen Maßnahmen „Umlegen Regenwasser und technische Außenanlagen (neue Zisterne/Rigole)“ war in der Kostenberechnung eine Menge von 3.500 m³ angesetzt. Im Rahmen der Massenermittlung zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses fand eine Reduzierung und Aufteilung der angesetzten Mengen auf verschiedene Teilpositionen (Aushubberechnungsformel, Aushubtiefen etc.) statt. In Folge der Aufmaßprüfung musste festgestellt werden, dass eine Mehrung der Erdarbeiten im Bereich der Sickertunnelanlage im Vergleich zum Auftrags-LV zu verzeichnen ist. Nach eingehender Überprüfung ist festzustellen, dass der ursprünglich im Rahmen der Kostenberechnung getroffene Ansatz den tatsächlichen Massen näherkommt und somit bereits im Rahmen der Budgetierung für diesen Bereich berücksichtigt wurde.


Zur Vermeidung einer Auftragsüberschreitung im Zuge der Schlussrechnung wird eine Beauftragung der Mehrmassen empfohlen.

Die geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 4 beläuft sich auf 71.958,46 €. Die Mehrkosten können durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.

2. Beschlussvorschlag:

Das Nachtragsangebot Nr. 4 zum Gewerk Vorbereitende Maßnahmen - Umverlegung Regenwasser und technische Außenanlagen für die Erweiterung des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird an die Fa. Holzer GmbH mit einer Bruttoauftragssumme von 71.958,46 € beauftragt.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter