

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 49/2025

Tagesordnungspunkt 3g:

GP - Neubau Gymnasium Putzbrunn
1010 Baumeisterarbeiten
Beauftragung Nachtragsangebot Nr. 45 der Fa. Hönninger

Verbandsversammlung

Sitzung am 23.06.2025

1. Begründung:

LV 1010 Baumeisterarbeiten:

NA 45 – Massenmehrung Pos. 1.22.2.570 Reinigung/Nachbehandlung von Sichtbetonwandflächen:

Zur Herstellung der (Sicht-)Betonwände wird ein Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung (Recyclingbeton) verwendet. Die Zusammensetzung sowie einzelne Anteile (Betonbruch, Ziegel, Glas, Beton mit Anhaftungen etc.) dürfen variieren und haben, im Gegensatz zu natürlichem Kies, Farbunterschiede zur Folge. Ferner führt das Zumischen von Kalksteinmehl im ausgehärteten Beton bei Beregnung der Wände zu sichtbaren Ausblühungen auf der Oberfläche. Dies ist vor allem an den wetterzugewandten Seiten zu erkennen. Vereinzelte Rostfahnen sind selbst bei sorgfältiger Ausführung nicht zu vermeiden, konnten aber auf einen geringen Anteil reduziert werden (detaillierte Erläuterung siehe Anlage 3).

Die Kombination der genannten Punkte führt dazu, dass das Erscheinungsbild der Sichtbetonwände nicht der gewünschten Optik entspricht. Durch die Reinigung der Oberflächen (händisches Abreiben mit Microfaserpads) werden die Farbunterschiede geringer, die Ausblühungen und Rostfahnen fallen deutlich weniger ins Auge (siehe Fotos Anlage 4).


Im Hauptauftrag wurde für diese Leistung eine Fläche von 1.000 m² ausgeschrieben. Um auch bei allen anderen, relevanten Sichtbetonflächen ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild zu garantieren, sollten auch diese entsprechend gereinigt/nachbehandelt werden. Somit müsste der Mengenansatz der Pos. 1.22.2.570 um 4.700 m² gegenüber dem Hauptauftrag erhöht werden.

Die geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 45 beläuft sich auf 81.028,59 €. Die Mehrkosten können durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.

2. Beschlussvorschlag:

Das Nachtragsangebot Nr. 45 zum Gewerk Baumeisterarbeiten für den Neubau des Gymnasiums Putzbrunn wird an die Fa. Hönninger GmbH & Co. KG mit einer Bruttoauftragssumme von 81.028,59 € beauftragt.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter