

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 48/2025

Tagesordnungspunkt 3f:

GP - Neubau Gymnasium Putzbrunn
4010 Starkstromtechnik
Beauftragung Nachtragsangebot Nr. 2 der Fa. Kuhn

Verbandsversammlung

Sitzung am 23.06.2025

1. Begründung:

LV 4010 Starkstromtechnik:

NA 2 – Änderungen/Massenmehrungen und -minderungen:

Trassenbefestigung:

Im Zuge der Werk- und Montageplanung der Fa. Kuhn wurde festgestellt, dass die ausgeschriebenen Trapezblechhalter zur Befestigung der Kabelrinnen am Trapezblech der Dreifachturnhalle nicht geeignet sind. Ferner reicht die vorgesehene Anzahl nicht aus.

Die Mehrkosten hierfür belaufen sich auf netto 34.363,50 €. Nach Abzug des Nachlasses (4 %) ergibt sich eine Bruttobetrag in Höhe von 39.256,86 €.

Änderung Kabelrinnen:

Nach Bemusterung der Kabelrinnen wurde beschlossen, dass aufgrund der großen Aussparungen in den Kabelrinnen, analog zur Ausführung in der Dreifachturnhalle in Neubiberg, geschlossene Kabelrinnen verwendet werden sollen.

Die Mehrkosten hierfür belaufen sich auf netto 6.172,02 €. Nach Abzug des Nachlasses (4 %) ergibt sich eine Bruttobetrag in Höhe von 7.050,92 €.

Geänderte Querprofile für Trassenabhängung (Schaukelabhängung):

Im Zuge der Werk- und Montageplanung der Fa. Kuhn wurde festgestellt, dass die ausgeschriebenen Querprofile für die Schaukelabhängungen eine zu geringe Tragfähigkeit haben und durch stärkere Profile ersetzt werden müssen.

Die Mehrkosten hierfür belaufen sich auf netto 26.035,44 €. Nach Abzug des Nachlasses (4 %) ergibt sich eine Bruttobetrag in Höhe von 29.742,89 €.

Zusätzliche Komponenten und Leistungen:

Für Leistungen, die bisher nicht im Auftragsumfang enthalten waren (Kabelrinnen, Gerüstumbau), entstehen Mehrkosten in Höhe von netto 9.959,00 €. Nach Abzug des Nachlasses (4 %) ergibt sich eine Bruttobetrag in Höhe von 11.377,16 €.

Die geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 2 beläuft sich somit auf 87.427,83 €. Die Mehrkosten können durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.

2. Beschlussvorschlag:

Das Nachtragsangebot Nr. 2 zum Gewerk Starkstromtechnik für den Neubau des Gymnasiums Putzbrunn wird an die Fa. Kuhn Elektro-Technik GmbH mit einer Bruttoauftragssumme von 87.427,83 € beauftragt.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter