

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 50/2025

Tagesordnungspunkt 4a:

GHSE – Erweiterung Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Vergabe 312 Sporthallenprallwand

Verbandsversammlung

Sitzung am 23.06.2025

1. Begründung:

LV 312 Sporthallenprallwand:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabepattform aumass am 17.04.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 312 Sporthallenprallwand gestartet. Es handelt sich um eine öffentliche Ausschreibung (national).

Die Submission hierzu fand am 27.05.2025 um 10:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 312 Sporthallenprallwand	5	5

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch die Felix + Jonas Architekten, Ickstattstraße 11a, 80469 München ergibt folgendes Ergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 1	215.731,53 €	0,00 %	215.731,53 €
2	Bieter 4	256.800,81 €	0,00 %	256.800,81 €
3	Bieter 3	258.819,65 €	0,00 %	258.819,65 €
4	Bieter 2	270.163,44 €	0,00 %	270.163,44 €
5	Bieter 5	348.844,34 €	0,00 %	348.844,34 €

Das endgültige Prüfergebnis kann erst nach Auswertung der nachgeforderten Unterlagen des Bestbieters bekannt gegeben werden. Die Nachreichung der Unterlagen läuft derzeit.

Vorbehaltlich der abschließenden Auswertung (vgl. oben) hat der **Bieter 1** mit einer geprüften Bruttoangebotssumme von 215.731,53 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Dies liegt somit ca. **96,48 %** oder **105.931,53 €** über dem Budget von **109.800,00 €** für dieses Gewerk.

Die Budgetüberschreitung wird dadurch begründet, dass durch neue Angaben seitens der Bauphysik hinsichtlich Schallabsorption in der LPH 5 mehr Fläche für die Prallwand gefordert wurde, die nicht in der Kostenberechnung enthalten war.

Ferner werden für das Gewerk Prallwandaarbeiten laut Aussage der Planer allgemein auch in anderen Bauvorhaben höhere Angebotspreise festgestellt. Dies wurde jedoch in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt, wodurch das Budget für dieses Gewerk zu niedrig angesetzt ist.

Die Mehrkosten können durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.

Mit der Ausführung soll am 07.01.2026 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Sporthallenprallwand zur Erweiterung des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird an Bieter 1 mit einer Bruttoauftragssumme von 215.731,53 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter