Neubau Gymnasium Putzbrunn
Datum: 14.09.2022/ MAEI

Entscheidungsvorlage

Zur

Warme- und /oder Kalteerzeugung

o | g [

pe(n) und Saug- und
Schluckbrunnen als
Doppelpumpenanlage
einschl. Pufferspeicher
und
Temperaturerhéhung fiir
Warmwasserbereitung.

Kiihlung derLuft
innerhalb des

Luftungsgerates mit

Hilfe des Prinzipes der

Verdunstungskalte

Kiihimaoglichkeit
eingeschrankt

zudem Wasser als

Kihlmittel erforderich.

Variante A B1 B2 B3
Grundwasser- Fernwarmeanschluss Fernwarmeanschluss Fernwarmeanschluss
warmepumpe und und Kaltemschine Kalte aus Fernwarme
Adiabatik zur Kiihlung Riickkiihler auf Dach
bei RLT plus Tischkiihler
Variantenbeschreibung Warme- und Warmeversorgung Warmeversorgung iber |Warmeversorgung durch
Kalteerzeugung mittels |mittels Fernwarmeanschluss Fernwarme und
Grundwasserwarmepum |Fernwarmeanschluss, und Kalteerzeugung Herstellung der

mittels Kaltemaschine
und Riickkihler als
Containeranlage auf dem
Flachdach.

(Anlage muss auf
Flachdach aufgestellt
weden, Einschrankung
PV-Anlage,
Kaltemaschine
ca.3,00x2,00x2,00m

erforderlichen
Kaltemengen mittels
Wasser/Lithiumbromid-
System
(Absorbtionskaltemaschi
nen) auf dem Flachdach

(Anlage muss auf
Flachdach aufgestellt
weden, Einschrankung
PV-Anlage, Optik, Schall)

Rickkihler
ca.6,50x2,50x3,00m
Optik, Schall)
Bewertungskriterien + - + - + - + -
Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein
Genehmigung erforderlich JA NEIN NEIN NEIN
Forderung maoglich JA NEIN JA JA
Nutzung des Stroms aus der PV anlage JA - - -
autarke Versorgung des Gebaudes JA NEIN NEIN NEIN
Abanigkeit von Lieferanten oder NEIN JA JA JA
Versorgungsunternehmen
erpropte Technik JA JA JA NEIN
Wartungsaufwand durch technisches JA JA NEIN NEIN
Hauspersonal
Wartung durch Fachfirma erforderlich NEIN NEIN JA JA
V\.Iartungs“aufwand als gering JA JA NEIN NEIN
einzuschatzen
Nujtzungs der"Ubertragunstachen far JA JA JA JA
Heizen und Kiihlen
Getrennte Ubertragungsflachen fiir
Heizen oder Kiihlen erforderlich NEIN NEIN NEIN NEIN
AnschluRgebiihren / Baukostenzuschul} 215.000,00 € 215.000,00 € 215.000,00 €
. . 300.000,00 € 245.000,00 € 487.200,00 € 550.000,00 €
Herstellungskosten iberschlagig
Gesamtaufwand geschatzt 300.000,00 € 460.000,00 € 702.200,00 € 765.000,00 €

Empfehlung BHP

s. Schreiben vom 23.06.2022 bzw.
Grundlagenermittlung vom
04.08.2022
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