Zweckverband Staatliche weiterfithrende Schulen Miinchen, den 15.06.2023
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 20/2023

Tagesordnungspunkt 5: GP — Neubau Gymnasium Putzbrunn
Freigabe Entwurfsplanung und Kostenberechnung

Verbandsversammlung Sitzung am 19.06.2023

1. Begriindung:

In der Verbandsversammlung am 17.01.2023 wurde die Vorplanung vorgestellt. Es wurde beschlossen,
fur die weitere Planung eine Finfzigigkeit zu Grunde zu legen und diese bei der Regierung von
Oberbayern schulaufsichtlich genehmigen zu lassen.

Die Entwurfsplanung wurde mittlerweile abgeschlossen und eine Kostenberechnung erstellt, die der
Verbandsversammlung vorgestellt werden.

Laut Kostenberechnung belaufen sich die Baukosten einschlieBlich Baunebenkosten fiir den Neubau des
Gymnasiums auf ca. 100.152.400,- € brutto. Unter Beriicksichtigung einer Risikoreserve von
ca. 7.511.400,- € sowie einer angenommenen Baupreisindexsteigerung von ca. 10.055.200,- € ergibt sich
eine Gesamtsumme in H6he von ca. 117.719.000,- € brutto. Fir die PV-Anlage, die vom Landkreis finan-
ziert wird, ergeben sich Baukosten einschliellich Baunebenkosten in Héhe von ca. 1.815.700,- €. Nach
Addition der Kosten fiir Risikoreserve (ca. 136.200,- €) und Baupreisindexsteigerung (ca. 217.900,- €)
ergibt sich eine Gesamtsumme in H6he von ca. 2.169.800,- €. Als Gesamtsumme werden fir den Neubau
des Gymnasiums Putzbrunn einschlief3lich PV-Anlage somit ca. 119.888.800,- € veranschlagt.

Es ist geplant, dass Ende Juli 2023 der Antrag auf Baugenehmigung beim Landratsamt Miinchen ein-
gereicht wird. Im November 2023 soll mit den Aushubarbeiten begonnen werden. Der Baubeginn fir
die Rohbauarbeiten ist im Frihjahr 2024 geplant. Die Inbetriebnahme des Gymnasiums Putzbrunn ist
flir September 2026 vorgesehen.

2. Beschlussvorschlag:

1. Die Zweckverbandsversammlung beschlieRt die Freigabe der sich aus der aktuellen
Kostenberechnung ergebenden Kosten inklusive Risikoreserve in Hohe von
119.888.800,00 € brutto.

2. Die Zweckverbandsversammlung beschlieBt die Freigabe der Entwurfsplanung und
der sich daraus ergebenden Bauabldaufe und MaBRnahmen und die daraus resultie-
renden Terminabladufe.
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