Zweckverband Staatliche weiterfiihrende Schulen Neubiberg, den 20.07.2023
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage dffentlich Nr. 30/2023

Tagesordnungspunkt 7: Gymnasium Héhenkirchen-Siegertsbrunn Erweiterung: -
QNG-Zertifizierung

Verbandsversammiung Sitzung am 27.07.2021

1. Begriindung:

Damit die Erweiterung des Gymnasiums Héhenkirchen-Siegertsbrunn tber das KfW-Pro-
gramm geférdert werden kann, ist eine Zertifizierung nach QNG erforderlich. Hierbei ist zu
berticksichtigen, dass vermutlich, nach den bisherigen Erkenntnissen, fiir das Mensagebaude
ein eigener Forderantrag gestellt werden kann.

Damit im Rahmen der Okobilanzierung ein Standard erreicht wird, der eine Zertifizierung er-
mdglicht, muss in weiten Teilen ein Holzbau vorgesehen werden. Andernfalls ist eine Forde-
rung ausgeschlossen.

Aus diesem Grund wurde nunmehrfestgelegt, das Mensagebaude in Holzbauweise zu errich-
ten.

Der Erweiterungsbau im Suden ist derzeit als Stahlbetonbau geplant, was derzeit als die kos-
tenglinstigste Variante erscheint, eine Férderung nach dem KfW-Programm jedoch aus-
schliefdt.

Um zu ermitteln, ob mit der Ausfiihrung einer Kombination aus Stahlbeton- und Holzbauweise
fur die Erweiterung eine Férderung mdéglich ist und auch wirtschaftlich dargestellt werden kann,
da derzeit davon ausgegangen werden muss, dass ein Holzbau zu Mehrkosten von rund 20%
fuhrt, erfolgen derzeit Berechnungen und Abstimmungen zwischen den Planern und den QNG-
Auditoren. Das Ergebnis ist derzeit noch nicht abschéatzbar, wird aber voraussichtlich im Lauf
des Augusts 2023 vorliegen. Damit die weiteren Planungen nicht verzégert werden, sollte die
Verbandsversammlung jedoch bereits jetzt die Punkte beschliefen, auf deren Basis die Zerti-
fizierung des Erweiterungsbaus Sid weiter angestrebt wird.

2. Beschlussvorschlag (Varianten):

a) Der Erweiterungsbau Siid soll in herkémmlicher Stahlbetonbauweise errichtet wer-
den. Eine Zertifizierung wird aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten nicht ange-
strebt.

b) Eine Zertifizierung des Erweiterungsbaus Siid soll angestrebt und weiterverfolgt wer-
den, soweit die zu erwartenden Mehrkosten fiir den Holzbau die in Aussicht stehen-

den Fordermittel nicht libersteigen.
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c) Eine Zertifizierung des Erweiterungsbaus Siid soll angestrebt und weiterverfolgt wer-
den, soweit die zu erwartenden Mehrkosten fiir den Holzbau die in Aussicht stehen-

den Férdermittel nicht um NN% libersteigen.

Abstimmung:

"Geschéftsleiterin



