Zweckverband Staatliche weiterflihrende Schulen Miinchen, den 26.09.2023
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 42/2023

Tagesordnungspunkt 5a: GNTU - Gymnasium Neubiberg: Generalsanierung beste-
hende Dreifachturnhalle und Erweiterung um eine 4. Teilhalle
Beauftragung Fa. Pfeiffer, VE 3050 Baumeisterarbeiten
Nachtragsangebote Nr. 16, 18, 21 und 24

Verbandsversammiung Sitzung am 28.09.2023

Die nachfolgend aufgefiihrten Nachtrage der Fa. Pfeiffer (Baumeisterarbeiten) wurden zum Teil von der
Objektuberwachung (G+O Architekten) vorgeprift, wegen Klarungsbedarfs jedoch noch nicht beauf-
tragt. Da G+O Architekten zum 14.02.2023 Insolvenz angemeldet haben, wurden in Zusammenarbeit
mit der Projektsteuerung von Drees & Sommer und in Abstimmungsgesprachen mit der Fa. Pfeiffer die
Nachtrége abschlieRend geprift.

1. Begriindung NA 16:

Aufgrund der engen Zeitschiene wurden die Baumeisterarbeiten vor der Fertigstellung der Statik aus-
geschrieben. Daraus ergaben sich diverse Zusatzleistungen, welche im Angebot zum damaligen Zeit-
punkt nicht beriicksichtig werden konnten. Daruber hinaus ergaben sich aus dem Bestand zuséatzliche
MaRnahmen, welche zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht ersichtlich waren.

1. Hilti-Hit-Anschlisse, Anpassung an Bestand:

Die urspringliche Idee, die sidliche Bestandswand der Dreifachturnhalle zu durchbohren und einen
entsprechenden Anschluss vorzunehmen, scheiterte an den Installationen auf der Ruickseite der Wand
im Bestand und dem Risiko, hier bei den Bohrungen zu erhaltende Elektrotechnik zu beschadigen. So-
mit wurden in Abstimmung mit dem Statiker Hilti-Hit-Anschlisse verwendet, um die Verankerung ent-
sprechend herzustellen.

2. Lenton-Anschlisse, Stabe und Muffen 170 Paare:

Die Erfordernis ergab sich aus dem Wunsch einer Sichtbetonflaiche ohne Arbeitsfuge. Aus diesem
Grund musste die Turnhallenwand mit der Gerateraumdecke in einem Zug erstellt werden, bzw. ent-
sprechende Anschlisse erstellt werden. Seitens des Priifstatikers wurde dann iber die bisherige Pla-
nung hinausgehend diese Anschliisse gefordert.

3. Rickbiegeanschlusse HBT 120:
Begriindung wie vor.

4. Ruckbiegeanschliisse HBT 85:
Die Anschliisse waren bauablaufbedingt (Taktung der Arbeiten) erforderlich.

5. Vertiefungen in TH-Bodenplatte:
Die Vertiefungen fiir die Sportgeratehilsen wurden nachtraglich in den Schalplan eingetragen.

6. Aussparungen in STB-Bindern und sageraue Schalung an den STB-Bindern:
Die Anderungen wurden nachtraglich bekannt gegeben.

7. Statisch notwendige Abstitzung der bestehenden Wénde:

Aus der Statik ergab sich ein hoher Frischbetondruck, welcher durch die vorhandenen Wénde nicht
abgetragen werden konnte. Um die Standsicherheit der Wénde wahrend der Betonage zu gewabhrleis-
ten, mussten die Wéande gestutzt bzw. verankert werden. In der Ausschreibungsphase war nur eine
einseitige Schalung an diesen Stellen beriicksichtigt.
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8. Konsolen fir Stahl-Glas-Gelander (Grundkonsole auf dem Dach der 1-fach TH):
Statisch erforderliche Plananderung der Konsolen.

Die gepriifte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 16 bel&uft sich auf 102.324,73 €.

2. Begriindung NA 18:

Demontage und Wiedermontage Fassadenplatte Siidfassade Neubau:

Wegen fehlender Koordination der Objektiberwachung mussten die Attikafassadenplatten an der Suid-
fassade der neuen Einfachturnhalle wieder demontiert und nach Wiederherstellung der Abdichtung er-
neut montiert werden. Eine technische Angebotspriifung durch G+O erfolgte nicht. Die Kosten fiir diese
Leistungen werden dem Verursacher gegenverrechnet.

Die geprifte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 18 bel&uft sich auf 29.082,55 €.

3. Begriindung NA 21:

Massenmehrung Standzeitverldngerung Baukran:

Der Baukran der Fa. Pfeiffer musste aufgrund des Bauverzugs lénger stehen bleiben. Nach der Mail
von G+0 vom 16.01.2023 an SZV und D&S erfolgte die Kranstellung am 22.09.2020 (von 39. KW 2020
=15 Wochen in 2020) und der Kranabbau am 23.09.2021 (bis 38. KW 2021 = 38 Wochen in 2021). Die
Kranstandzeit betragt somit 52 Wochen und 2 Tage; nach Abzug von Ausfallzeiten wg. Reparatur von
2 Tagen ergeben sich 52 Wochen. Im LV sind 8 Wochen Grundvorhaltung sowie 2 x 8 Wochen Vorhal-
tung berlicksichtigt. Die Bauverzégerung fur die Rohbauarbeiten resultiert in erster Linie aus der zéger-
lichen Bearbeitung durch den Prifstatiker.

Die geprifte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 21 bel&uft sich auf 17.647,44 €.

4. Begriindung NA 24:

Sanierung / Ergénzung der Oberseite des bestehenden Stahlbetontragers am nérdlichen Abgang:
Aufgrund von fortschreitender Korrosion der Stahlbewehrung am nérdlichen Treppenabgang zur Drei-
fachturnhalle und daraus resultierenden statischer Bedenken, wurden die Stahlbetonteile in diesem Be-
reich saniert. Der Nachtrag Nr. 24 beinhaltet: Sanierung des Stahlbeton-Auflagers, Entfernung loser
Teile und Korrosion, Bewehrungseisen einbohren und einkleben, seitliche Schalung und Betonersatz
inkl. Geruist- und Reinigungsarbeiten.

Die gepriifte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 24 belauft sich auf 5.645,81 €.
Die Gesamtsumme der Nachtragsangebote Nr. 16, 18, 21 und 24 bel&uft sich auf 154.700,53 € brutto.

Derzeit lauft noch die Priifung des Nachtragsangebotes Nr. 25 wegen Bauzeitverlangerung, die in ers-
ter Linie durch die zégerliche Bearbeitung durch den Prufstatiker entstanden ist.

2. Beschlussvorschlag:

Die Nachtragsangebote Nr. 16, 18, 21 und 24 zum Gewerk Baumeisterarbeiten des Baupro-
jekts Gymnasium Neubiberg - Generalsanierung der bestehenden Dreifachturnhalle und
Erweiterung um eine 4. Teilhalle werden an die Fa. Pfeiffer Baugesellschaft mbH mit einer
Bruttoauftragssumme von 154.700,53 € beauftragt.

Abstimmung:

ald

Johann Mader
Stv. Geschéftsleiter



