Zweckverband Staatliche weiterfliihrende Schulen Miinchen, den 01.12.2023
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 53/2023

Tagesordnungspunkt 4: GHSE —Gymnasium Héhenkirchen-Siegertsbrunn
Freigabe Kostenberechnung und Einsparoptionen

Verbandsversammlung Sitzung am 07.12.2023

1. Begriindung:

In der Verbandsversammlung am 25.10.2023 wurde die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) freigege-
ben. Die vorgelegte Kostenaufstellung sollte um fehlende Details ergénzt, die angegebenen Kostenan-
sétze plausibilisiert und aktiv nach méglichen Einsparpotenzialen gesucht werden.

Anmerkung:

Da bei der Prasentation von Hitzler Ingenieure in der Verbandsversammiung am 25.10.2023 bei der Folie
fur die Kostenschétzung die Spalte fiir die Gesamtsumme fehlte, entstand der Eindruck, dass die Diffe-
renz/Steigerung von Kostenschétzung zu -berechnung ca. 7,0 Mio. € betragen wiirde. Nach Addition aller
Kosten betragt die Gesamtsumme der Kostenschétzung (KG 200 bis 700, ohne Puffer und Baupreisstei-
gerungen) 36.471.000,- €. Somit ergibt sich gegentiber der Kostenberechnung eine Differenz von
2.606.000,- € (39.077.000,- € - 36.471.000,- €).

Nach Uberpriifung der Kostenaufstellungen mussten die Zahlenwerke korrigiert werden. Laut aktueller
Kostenberechnung belaufen sich die Baukosten einschlieflich Baunebenkosten fiir die Erweiterung des
Gymnasiums einschl. Mehrzwecksaal und Mensa nun auf ca. 31.920.000,- € brutto. Unter Beriicksichti-
gung eines Kostenpuffers und einer Risikoreserve von ca. 2.075.000,- € und eines Kostenpuffers fiir Stahl
von ca. 192.000,- € sowie einer angenommenen Baupreisindexsteigerung von ca. 3.831.000,- € ergibt
sich eine Gesamtsumme in H6he von ca. 38.018.000,- € brutto.

Fir die Flachen der Blaskapelle (Proben- und Nebenrdume in den Untergeschossen) sind Kosten von
ca. 2.273.000,- € kalkuliert. Die Risikoreserve ist mit ca. 148.000.- €, der Kostenpuffer fur Stahl mit
ca. 18.000,- € und Baupreisindexsteigerungen mit ca. 273.000,- € angesetzt. Die Gesamtsumme betragt
ca.2.712.000,- €.

Fir Umbaumafinahmen im Bestandsgebaude muss mit ca. 2.677.000,- € gerechnet werden. Hinzu kom-
men fir Risikoreserve ca. 174.000,- € und fir Baupreisindexsteigerungen ca. 321.000,- €. Es ist daher mit
Gesamtkosten von ca. 3.172.000,- € zu rechnen.

Fir die PV-Anlage ergeben sich Baukosten einschl. Baunebenkosten in Héhe von ca. 1.742.000,- €. Nach
Addition der Kosten fiir Risikoreserve (ca. 113.000,- €) und Baupreisindexsteigerung (ca. 209.000,- €)
ergibt sich eine Gesamtsumme in H6he von ca. 2.064.000,- €.

Als Gesamtsumme werden fiir die Erweiterung des Gymnasiums Hoéhenkirchen-Siegertsbrunn einschlief3-
lich der Flachen fur die Blaskapelle, die Umbaumafinahmen im Bestand und der PV-Anlage unter Beriick-
sichtigung von Risikoreserven und Baupreisindexsteigerungen ca. 45.966.000,- € veranschlagt.

im Ergebnis ergibt sich im Vergleich von Kostenschatzung zu Kostenberechnung nun eine Differenz von
minus 830.000,- €.

Um mdgliche Einsparoptionen aufzuzeigen, wurde eine umfangreiche Liste erstellt, die in Abstimmung mit
der Schule vorbewertet wurde und nun in der Verbandsversammlung diskutiert und tber die einzelnen
Optionen Beschluss gefasst werden soll.
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2. Beschlussvorschlag:

1. Die Zweckverbandsversammlung beschlieBt die Freigabe der sich aus der aktuellen
Kostenberechnung ergebenden Kosten inklusive Kostenpuffer, Risikoreserven und
Baupreisindexsteigerungen in Hohe von 45.966.000,00 € brutto.

2. Den vorgeschlagenen Einsparungen wird gefolgt. Die Punkte NN sollen ebenfalls
entfallen. Die Punkte NN werden belassen.

Abstimmung:
/

/

Johann Mader
Stv. Geschéftsleiter



