Zweckverband Staatliche weiterfliihrende Schulen Miinchen, den 03.01.2024
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 05/2024

Tagesordnungspunkt 2d: GP — Neubau Gymnasium Putzbrunn
1002 Erd- und Verbauarbeiten — Beauftragung Nachtragsan-
gebote Nr. 2 und 4 der Fa. Gruber

Verbandsversammliung Sitzung am 11.01.2024

1. Begriindung:

LV 1002 Erd- und Verbauarbeiten:

Die nachfolgend aufgefiihrten Nachtrage 2 und 4 der Fa. Gruber wurden von der Objektiiberwachung
(KUGLER Ingenieure) und der Projektsteuerung (Hitzler Ingenieure) geprift und freigegeben (siehe
Priifprotokolle in der Anlage).

NA 2 - Umlagerung Oberboden auf nérdliches Nachbarfeld:

Aufgrund der derzeit schlechten Witterungsverhéltnisse kann der auf dem Baufeld zwischengelagerte
Oberboden nicht auf die beiden dafiir vorgesehenen landwirtschaftlichen Felder umgelagert werden.
Um die weiteren Erdarbeiten auf dem Baugrundstiick fortfiihren zu kénnen, muss der Oberboden auf
das noérdliche Nachbarfeld umgelagert werden. Die zukiinftige Lagerflache betragt ca. 8.000 m? und
muss vor der Lagerung dementsprechend vorbereitet werden. Anschlieflend wird der Oberboden (ca.
13.000 m?®) umgelagert und zu Mieten aufgesetzt und mit Phacelia eingesit.

Die Einheitspreise wurden auf Grundlage des Hauptauftrags bzw. anhand der beiliegenden Kalkulati-
onsunterlagen gepriift und sind angemessen. Die angesetzten Mengen wurden vorab gemeinsam grob
abgeschéatzt. Die genauen Mengen werden im Zuge der Abrechnungen aufgemessen und gepriift.

Die geprifte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 2 belduft sich auf 57.970,85 €.

NA 4 - Abfuhr und Verwertung kiesige Rotlage:

Gemal der Festlegung des Baugrundgutachters Priigl mit dem Landschaftsarchitekturbiiro Kowollik am
30.11.2023, muss nach dem Abtrag der Rotlageschicht noch eine ca. 20 bis 30 cm dicke Zwischen-
schicht aus schluffigem Kies (teilweise mit Rotlage durchmischt) tiber das komplette Baufeld abgetragen
werden, um die Versickerungsfahigkeit, vor allem im Bereich der spateren Sportplatzflachen, sicher zu
stellen.

Die Einheitspreise wurden auf Grundlage des Hauptauftrags bzw. anhand der beiliegenden Kalkulati-
onsunterlagen geprift und sind angemessen. Die angesetzten Mengen wurden vorab grob abgeschatzt.
Die genaue Menge wird im Zuge der Abrechnungen anhand von Wiegescheinen belegt und gepriift.

Die geprifte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 4 belauft sich auf 94.462,20 €.
Die Gesamtsumme der Nachtragsangebote Nr. 2 und 4 belauft sich auf 152.433,05 € brutto.

Die Auftragssumme fiir das Gewerk Erd- und Verbauarbeiten erhéht sich somit auf 712.485,15 € brutto.
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2. Beschlussvorschlag:

Die Nachtragsangebote Nr. 2 und 4 zum Gewerk Erd- und Verbauarbeiten fiir den Neubau
des Gymnasiums Putzbrunn werden an die Fa. Gruber Umwelt GmbH & Co. KG mit einer
Bruttoauftragssumme von 152.433,05 € beauftragt.

Abstimmung:

Johann Mader
Stv. Geschéftsleiter



