Zweckverband Staatliche weiterfiihrende Schulen Minchen, den 03.01.2024
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 09/2024

Tagesordnungspunkt 3d: RH — Neubau Realschule Hohenbrunn
7004 Fachplanung HLSK —Nachtragsvertrag Nr. 1: Planung
Fachraumausstattung

Verbandsversammiung Sitzung am 11.01.2024

1. Begriindung:

LV 7004 Planung Fachraumausstattung:

Die Ingenieurgesellschaft Hammer mbH aus 82008 Unterhaching wurde im Rahmen des VGV-Verfah-
rens fur die Planung der Technischen Ausriistung fiir Anlagen folgender Anlagengruppen nach § 53
Abs. 2 HOAI beauftragt:

e AG 1: Abwasser-, Wasser-, und Gasanlagen
e AG 2: Warmeversorgungsanlagen

e AG 3: Lufttechnische Anlagen

e AG 8: Gebaudeautomation

Der entsprechende Ingenieurvertrag — Technische Ausristung — wurde am 06.11.2023 / 09.11.2023
beidseitig unterschrieben.

Im Rahmen des Kick-Off-Termins mit der Bauherrschaft, Projektsteuerung und den Fachplanern am
06.11.2023 wurde ein weiterer Bedarf an die Planung der Fachraumausstattung festgestellt. Aufgrund
der besonderen Anforderungen an die Liiftung und MSR-Technik (insbesondere im Bereich der Physik-
und Chemie-Ubungssile) ist die Zusténdigkeit fiir die Planung der Fachraumausstattung (Anlagen-
gruppe 7) bei dem HLS-Fachplaner am sinnvollsten angesiedelt. Die Ingenieurgesellschaft Hammer
mbH aus 82008 Unterhaching wurde demnach um Vorlage eines Nachtragsangebots aufgefordert.

Das Nachtragsangebot wurde am 17.11.2023 eingereicht und durch den Projeksteuerer Hitzler Ingeni-
eure GmbH & Co. KG, Weimarer Str. 32, 80807 Miinchen am 12.12.2023 fachtechnisch gepriift.

Dem Nachtragsangebot liegt eine Annahme von anrechenbaren Kosten in Hohe von 750.000 € netto
zugrunde. Die restlichen Angebotsparametern (Honorarzone Il, Mindestsatz, 4% Nebenkosten sowie
Nachlass von 5%) entsprechen den Kalkulationsparametern des Hauptangebots. Die vorldufige fach-
technisch gepriifte Nachtragssumme belauft sich somit auf 164.659,82 € brutto. Die endgliltige Nach-
tragshéhe kann jedoch erst nach Freigabe der Kostenberechnung und Festsetzung der tatséchlichen
anrechenbaren Kosten fiir die Fachraumausstattung ermittelt werden und wird dann eine finale Abrech-
nungsgrundlage darstellen.

Die anrechenbaren Kosten fiir die Fachraumausstattung des vergleichbaren, jedoch gréleren, Projekts
,Gymnasium Putzbrunn* belaufen sich auf insgesamt 1.468.545,41 € brutto (Stand: freigegebene Kos-
tenberechnung), so dass die Annahme der Ingenieurgesellschaft Hammer mbH plausibel erscheint. Die
Honorarparameter — Honorarzone und Honorarsatz — sind mit den angebotenen Parametern des zu-
sténdigen Fachplaner fir Fachraumausstattung des Gymnasiums Putzbrunn identisch.

Aus den o.g. Griinden wird vorgeschlagen, die Ingenieurgesellschaft Hammer mbH aus 82008 Un-
terhaching zu einer gepriften vorlaufigen Auftragssumme von 164.659,82 € brutto mit Planung der
Fachraumausstattung zu beauftragen.

Die Leistungserbringung soll kurzfristig nach Beauftragung im Laufe der KW 3 / 2024 beginnen.
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2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag fiir die Planung der Fachraumausstattung (Nachtragsvertrag Nr. 1) fiir den
Neubau der Realschule Hohenbrunn wird an die Ingenieurgesellschaft Hammer mit einer
vorlaufigen Bruttoauftragssumme von 164.659,82 € vergeben.

Abstimmung:

p

Johann Mader
Stv. Geschéaftsleiter



