

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 02/2024

Tagesordnungspunkt 2a:

GP – Neubau Gymnasium Putzbrunn
Vergabe 1010 Baumeisterarbeiten

Verbandsversammlung

Sitzung am 11.01.2024

1. Begründung:

LV 1010 Baumeisterarbeiten:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabepattform aumass am 23.10.2023 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 1010 Baumeisterarbeiten gestartet. Es handelt sich um ein offenes Verfahren (europaweite Ausschreibung).

Die Submission hierzu fand am 18.12.2023 um 08:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 1010 Baumeisterarbeiten	9	9

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch die KUGLER Ingenieurbüro GmbH, Münchener Straße 39, 83022 Rosenheim, ergibt folgendes vorläufiges Endergebnis (Basis: Preisspiegel vom Ingenieurbüro KUGLER):

Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotssumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 1	22.612.134,42 €	4,00%	21.707.649,04 €
2	Bieter 2	19.766.287,98 €		19.766.287,98 €
3	Bieter 3	18.223.790,16 €	5,00%	17.312.600,65 €
4	Bieter 4	18.348.287,19 €		18.348.287,19 €
5	Bieter 5	20.161.604,17 €		20.161.604,17 €
6	Bieter 6	17.403.299,64 €		17.403.299,64 €
7	Bieter 7	26.189.940,18 €		26.189.940,18 €
8	Bieter 8	20.203.663,16 €		20.203.663,16 €
9	Bieter 9	21.078.305,93 €		21.078.305,93 €

Das endgültige Prüfergebnis kann erst nach Auswertung der nachgeforderten Unterlagen der beiden Bestbieter und erfolgten Bietergespräche bekannt gegeben werden. Für die Nachreichung der Unterlagen wurde eine Frist bis zum 09.01.2024 gesetzt. Die Bietergespräche finden am 10.01.2024 statt.

Vorbehaltlich der abschließenden Auswertung (vgl. oben) wird der **Bieter Nr. 3** mit einer vorläufig geprüften Bruttoauftragssumme von **17.312.600,65 €** als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Dies liegt somit ca. **21,72%** oder **4.804.824,41 €** **unter** dem Budget für dieses Gewerk von **22.117.425,06 €**. Es handelt sich bei dem zur Vergabe vorgeschlagenen Angebot um das wirtschaftlichste Angebot.


Nach Vergabebeschluss durch den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München am 11.01.2024 werden die Informationsschreiben nach § 134 GWB an die Bieter des o.g. Gewerks voraussichtlich am 12.01.2024 versendet. Der Vertrag wird nach Ablauf der Informationsfrist voraussichtlich am 23.01.2024 geschlossen.

Die Ausführung soll am 01.02.2024 beginnen.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Baumeisterarbeiten zum Neubau des Gymnasiums Putzbrunn wird an Bieter 3 mit einer Bruttoauftragssumme von 17.312.600,65 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter