Zweckverband Staatliche weiterfiihrende Schulen Miinchen, den 18.06.2025
im Siidosten des Landkreises Miinchen

Beschlussvorlage éffentlich Nr. 43/2025

Tagesordnungspunkt 3a: GP — Neubau Gymnasium Putzbrunn
Vergabe 1200 Sporthallenprallwand

Verbandsversammlung Sitzung am 23.06.2025

1. Begriindung:

LV 1200 Sporthallenprallwand:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 23.04.2025 wurde die Ausschreibung fiir
das Gewerk LV 1200 Sporthallenprallwand gestartet. Es handelt sich um eine beschréankte Ausschrei-
bung. Es wurden 10 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Die Submission hierzu fand am 15.05.2025 um 09:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk Eingegangene Angebote | Gewertete Angebote

LV 1200 Sporthallenprallwand 2 2

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Priifung durch das KUGLER Ingenieurbiiro -GmbH, Minchener
Strafte 39, 83022 Rosenheim, ergibt folgendes Endergebnis:

Lfd. | Bieter Gepriifte Angebotssumme Nach- Angebotsendsumme inkl.
Nr. (brutto) lass Nachlass (brutto)

1 Bieter 2 646.372,30 € 0,00 % 646.372,30 €

2 Bieter 1 733.955,11 € 0,00 % 733.955,11 €

Bieter 2 mit einer gepriften Bruttoangebotssumme von 646.372,30 € hat das wirtschaftlichste Angebot
abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Die Angebotssumme
liegt ca. 30,1 % oder 149.455,13 € {iber dem Budget von 496.917,17 € fiir dieses Gewerk. Das bepreiste
LV endete bei 543.782,94 €. '

Die Budgetiiberschreitung lasst sich im Wesentlichen wie folgt begriinden:

¢ Es handelt sich hierbei bereits um eine 2-te Ausschreibungsrunde. Mangels Angebote in Runde 1
erhdhte sich der Preis wegen geringem Wettbewerb und Dringlichkeit.

o Kostenmehrung aufgrund der Baupreissteigerung — Stand Budget aus der Kostenberechnung Juli
2023 vs. Vergabe im Mai 2025.

e Inder Ausfiihrungsplanung waren zusétzliche Leistungen identifiziert, wie bspw. Revisionsklappen
fur Heizkreisverteilungen, Ausschnitte und Nischenausbildungen. Diese Leistungen waren in der
Kostenberechnung nicht enthalten, sind jedoch erforderlich.

Die Kosteniiberschreitung lésst sich durch die Submissionsgewinne aus den bereits durchgefiihrten
Vergaben auffangen und fiihrt nicht zur Uberschreitung des Projektkostenbudgets.

Mit der Ausfiihrung soll am 08.07.2025 begonnen werden.
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2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag fiir das Gewerk Sporthallenprallwand zum Neubau des Gymnasiums Putz-
brunn wird an Bieter 2 mit einer Bruttoauftragssumme von 646.372,30 € vergeben.

Abstimmung:

Johann Mader
Stv. Geschéftsleiter



